


花月川の引堤事業の進捗状況について

花月川では平成29年7月の洪水において、河川水位が急激に上昇し、堤防からの越水による氾濫や降った雨の排水不良による内水氾濫により、豆田地区、吹上地区、丸山地区において浸水被害が発生しました。

花月川を管理する国土交通省筑後川河川事務所では、治水対策事業として吹上から、丸山地区にある堤防を10メートルほど宅地側に後退させ、川幅を広げる河川事業を実施することとしました。また、河川事業に合わせて、花月川に沿って計画されている日田市の都市計画道路についても一体的に整備を行うことになりました。

事業内容は、花月川右岸の吹上から丸山地区にかけて約1キロメートル区間の堤防を宅地側に後退させ、これに付随して、御幸橋、一新橋の架替、樋管の改築を行うとともに、都市計画道路整備や、上下水道や電柱の移設等を行います。

事業は、平成31年から始まり、用地買収や測量調査、設計などを経て、令和6年度より下流の吹上地区より工事着手しており、今後は上流に向けて事業を進めていく予定です。



【発行】
筑後川河川事務所
流域治水課

【お問合せ】
0942(33)9134 [直通]

当面の工事予定

令和7年度工事

①花月川丸山地区(上流)築堤
護岸工事
施工者 田中建設(株)
工期 令和7年7月22日～
令和8年3月31日

②花月川丸山地区(下流)築堤
護岸工事
施工者 河津建設(株)
工期 令和7年8月28日～
令和8年6月25日



R8.3.5撮影

豆田地区未来協議会(案)

花月川の河川改修と合わせ、御幸橋・一新橋の架替については、国の河川事業として実施されます。

本事業は、地域の安全性や利便性の向上が期待される一方、工事期間中の交通や生活環境への影響も想定されます。

そこで、「河川事業の進め方の共有、工事に伴う影響の低減策について地域と合意形成を図り、円滑に事業を進めること、更には、橋の更新を、将来の暮らし、観光、回遊性、防災力の向上につながる機会と捉え、意見交換や課題整理を行う」ことを目的とした協議会の設立に向けた会議を、令和8年2月20日に開催しました。



R8.2.20会議