

日田市中小企業振興計画（仮） 策定スケジュール

資料2

		中小企業振興推進会議	備考
8月	31日	第1回開催 ○計画の骨子について ○企業訪問調査について ○平成28年度中小企業振興施策について ○計画策定のスケジュールについて	
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬	第2回開催 ○計画素案の検討	
11月	上旬	※第3回開催 ○計画素案の検討、決定	第2回の推進会議で素案が了承されれば開催しない。
	中旬	政策調整会議（行政内部での調整）	
	下旬	※第4回開催	政策調整会議で修正事項がなければ開催しない。
12月	上旬		
	中旬	計画素案パブリックコメント開始	
	下旬		
1月	上旬		
	中旬	計画素案パブリックコメント終了 ○コメントに対する回答作成	
	下旬		
2月	上旬	第5回開催 ○パブリックコメント結果の報告、 計画の最終決定	
	中旬		
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		
4月	上旬	日田市中小企業振興計画の策定 【第1期計画 H29.4.1～H32.3.31】	
	中旬		
	下旬		