

日田市中小企業振興計画（策定・改訂年）事務スケジュール

資料③

月	事業（予算）化の手続き	事務局	専門部会	中小企業振興推進会議	市議会	備考
4月	上旬					
	中旬					
	下旬					
5月	上旬	実態調査開始～5月24日頃 計画改定年 1,000件郵送調査 ※R4年度は6/10～7/20実施	推進会議の調査指示事項 K P I、目標数値の達成状況を踏まえ、 ・計画（改訂）素案 ・計画目標数値設定 ・具体的振興施策 について、事務局と連携し取組む。	第1回開催 5月24日 ○計画概要、振興施策説明 専門部会から調査事項の報告 必要に応じ ・計画（改訂）素案 ・計画目標数値 について議論、修正意見を付す。	6月議会開会	
	中旬					
	下旬					
6月	上旬	6月23日頃×切 実態調査結果まとめ	第1回専門部会 6月29日頃 部会運営、取組内容の協議		6月議会閉会	
	中旬					
	下旬					
7月	上旬	新年度以降 事業実施計画作業開始	第2回専門部会 7月19日頃 K P I を踏まえた施策協議・計画見直し	第2回開催 7月26日頃 ○実態調査まとめ、R4計画達成状況		
	中旬					
	下旬					
8月	上旬	事業実施計画提出 締切	第3回専門部会 8月22日頃 K P I を踏まえた施策協議・計画見直し			
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	実施計画ヒアリング 開始	第4回専門部会 9月27日頃 K P I を踏まえた施策協議・計画見直し		9月議会開会	
	中旬					
	下旬					
10月	上旬	12月補正予算要求 締切	第5回専門部会 10月25日頃 K P I を踏まえた施策協議・計画見直し		決算審査	
	中旬					
	下旬					
11月	上旬	新年度以降 事業実施計画 内示 新年度予算要求（義・経）締切	政策調整会議（11月～12月） ○計画素案（改訂案）について	第3回開催 11月15日頃 ○計画素案、デジタル田園都市国家構想交付金事業検証	12月議会開会	
	中旬					
	下旬					
12月	上旬	新年度予算要求（臨）締切	計画素案（改訂案） パブリックコメント開始		12月議会閉会	
	中旬					
	下旬					
1月	上旬		計画素案（改訂案） パブリックコメント終了 ○コメントに対する回答作成 計画について市長決裁			
	中旬					
	下旬					
2月	上旬			第4回開催 2月14日頃 ○コメント結果の報告、案の最終決定		
	中旬					
	下旬					
3月	上旬		市議会産業建設委員会への報告 ○計画（改訂案）の内容について		産業建設委員会への報告 ○計画（改訂案）の内容	
	中旬					
	下旬					