

日田市中小企業振興計画（アクションプラン）策定スケジュール【再修正後】

月	事務局	専門部会	中小企業振興推進会議
7月	上旬		大村市視察（7/8）＊事前協議（7/4）
	中旬	関係者協議（7/17）	
	下旬		部会設置の文書会議（7/25）【第2回】
8月	上旬	第1回専門部会（8/7） 部会運営、取組む内容を協議	
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		第3回開催（9/2） ○H30計画達成状況
	中旬		
	下旬	第2回専門部会（9/24） KPIを踏まえた施策協議・計画見直し	
10月	上旬		
	中旬	第3回専門部会（10/16） KPIを踏まえた施策協議・計画見直し	
	下旬		第4回開催（10/28） ○計画素案の検討、市長提言
11月	上旬		
	中旬		
	下旬	第4回専門部会（11/20） 産業振興センター・市長提言	
12月	上旬		
	中旬		第5回開催（12/12） ○計画素案の検討、市長提言
	下旬	政策調整会議（12/20） ○計画素案について	
1月	上旬		
	中旬	計画素案パブリックコメント開始 （1/10）	
	下旬		
2月	上旬		
	中旬	計画素案パブリックコメント終了 （2/10）○コメントに対する回答作成	第6回開催（2/10～・17～の週） ○コメント結果の報告、案の最終決定
	下旬		
3月	上旬		
	中旬	市議会産業建設委員会への報告 ○計画の内容	
	下旬	計画について市長決裁	