

(別紙2) 主な募集手続の流れ

| No. | 項目                         | 期日(期間)                                   |
|-----|----------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 地元説明会の実施                   | 令和7年 9月12日(金)                            |
| 2   | プロポーザル実施の公表                | 令和7年10月31日(金)                            |
| 3   | 実施要項の配布                    | 令和7年10月31日(金)から11月12日(水)                 |
| 4   | 資料閲覧                       | 令和7年10月31日(金)から11月12日(水)                 |
| 5   | 質疑受付期間                     | 令和7年10月31日(金)から11月12日(水)                 |
| 6   | 現地見学会                      | 令和7年11月10日(月) , 11月11日(火)                |
| 7   | 応募書類の受付期間                  | 令和7年11月14日(金)から11月27日(木)                 |
| 8   | 参加資格審査の結果通知                | 令和7年12月2日(火)                             |
| 9   | プレゼンテーション審査<br>及び最優秀提案者の決定 | 令和7年12月22日(月)                            |
| 10  | 審査結果の通知                    | 令和7年12月下旬                                |
| 11  | 地元説明会                      | 令和8年1月上旬から中旬                             |
| 12  | 市議会の議決                     | 令和8年3月中旬から下旬                             |
| 13  | 契約の締結                      | 令和8年3月下旬(市議会での議決後)                       |
| 14  | 貸付の開始                      | 令和8年4月1日(水)<br>(ガラスハウス及びその周辺は市との協議により決定) |

※スケジュールは予定であり、予告なく変更になる場合があります。

※土曜、日曜、祝日は除きます。