


今後の取組について

日田市林業振興課
令和5年3月22日

森林経営管理制度等の進め方について

未整備森林解消のための森林整備

【資源解析:基礎資料】 林業経営に適する・適さない森林を判断するためのゾーニングや意向調査対象林班として、森林整備の優先順位付け




意向調査の実施状況について

令和元年度に森林経営管理法（以下「管理法」という。）が施行され、森林所有者に森林の適正管理を義務付けるとともに、手入れの行き届いていない森林の管理について、市町村を仲介役として実施する制度が創設された。

これを受けて市では、管理法及び日田市森林整備計画に基づき、森林の多面的機能の発揮を目指し、経営管理が行われていない森林を対象に、当該森林の今後の経営管理の意向を伺い、これを踏まえ、市による経営管理権の設定のほか、林業適地による路網整備支援や森林経営計画への参画等を進めていく。

事業スキーム



対象箇所の選定

本市の私有林総面積の約8割について、森林経営計画が策定されている中、

- ① 森林資源解析結果を活用して未整備森林を抽出
- ② 意向調査又は森林整備の優先される林班から、未整備森林区域を日田市森林整備計画に定める。

→当該未整備森林区域内(11林班)を対象に、意向調査を実施

◎調査対象条件

1. 人工林であること（スギ・ヒノキ）
2. 森林経営計画未加入及び施業受託を行っていない者
3. 施業履歴がないこと（過去10年程度）、必要施業種有
4. 私有林であることなど（行政機関、水資源機構を除外）

意向調査の実施概要

R2 調査林班	所有者	未整備現地調査	経営計画有施業受託有	意向調査対象者	意向調査面積	対象筆数
高瀬221	60人	78.83ha 147件	172件	1人	1.39ha	1筆
前津江299,323	28人	79.64ha 103件	73件	10人	20.68ha	17筆

R2：回収数9人(11人中) 回収率82% 市委託意向者1人(面積0.73ha)
⇒(対応)R3～R4路網整備支援後、隣接の経営計画への参画を検討

R3 調査林班	所有者	未整備現地調査	経営計画有施業受託有	意向調査対象者	意向調査面積	対象筆数
高瀬220	84人	72.56ha 225件	154件	0人	—	0筆
前津江300	66人	91.13ha 252件	119件	32人	36.56ha	48筆
大山633,634,635	51人	77.83ha 335件	106件	25人	33.35ha	36筆

R3：回収数48人(57人中) 回収率84% 市委託意向者13人(面積10.93ha)
⇒隣接の経営計画へ参画、経営管理設定後の市町村森林管理事業検討

R4 調査林班	所有者	未整備現地調査	経営計画有施業受託有	意向調査対象者	意向調査面積	対象筆数
小野82	39人	89.28ha 86件	69件	2人	1.33ha	2筆
天瀬673,675	115人	97.73ha 103件	63件	8人	6.84ha	14筆

R4：回収数8人(10人中) 回収率80% 市委託意向者0人

森林経営管理推進事業の進捗状況・計画について

▶ 森林経営管理推進事業のロードマップ

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
①	森林資源解析	市実施：市南部区域(約36千ha)資源解析	県実施：市北部(16千ha)	県の解析結果を活用し市北部区域(約16千ha)ゾーニング・優先順位等実施		
②	未整備森林対象区域(林班)設定	高瀬2林班 (200, 221) 前津江3林班 (299, 300, 323) 大山3林班 (633, 634, 635)		小野1林班 (82) 天瀬2林班 (673, 675)	中津江 上津江	
③	未整備森林(現地)調査の実施		高瀬2林班(R1:221, R2:220) 151.39ha 前津江3林班(R1:299, 323, R2:300) 170.77ha 大山3林班(633, 634, 635) 77.83ha	天瀬2林班 97.73ha	小野1林班 89.28ha	中津江 上津江
④	意向調査の実施		高瀬2林班(1人:1.39ha) 前津江3林班(42人:57.24ha) 大山3林班(25人:33.35ha)		小野1林班(2人:1.33ha) 天瀬2林班(8:6.84ha)	中津江 上津江
⑤	生産林 森林路網整備補助事業の実施		高瀬検討 前津江検討 大山検討	前津江(299林班) 路線(L=1,140m)完了	小野(82林班) 路(L=980m) 実施中 天瀬・前津江 路網検討	
⑥	環境林 (既存)森林経営計画への参画・造林補助実施		高瀬検討 大山検討			
⑦	環境林 市町村森林経営管理事業の実施		経営管理権検討	前津江検討(大山R3.12月1件設定)	大山・前津江検討 前津江(300林班) 1件(1.37ha) 実施中(約5年間)	
⑧	環境林 森林経営計画参画				市町村森林経営管理事業(5年)完了後、経営計画へ参画	

今後の取組について

1. 林道台帳整備事業

市内林道150路線の林道台帳（調書・平面図）のデジタル化を行うことにより、林道の種類及び構造等の確認が机上にて容易に確認でき、林道情報の提供に迅速な対応ができる。また、改良・維持補修・災害復旧箇所等の履歴を更新することで、計画的に適切な維持管理を行う。

（事業実施）林道150路線、全整備延長：254.5km

（事業計画）令和5年度～令和9年度（5か年）


令和5年度 38路線 51.8km（五和・高瀬・三芳・西有田・東有田・三花）

令和6年度 29路線 54.4km（夜明・大鶴・小野）

令和7年度 29路線 48.6km（天瀬・大山）

令和8年度 22路線 42.3km（前津江）

令和9年度 32路線 57.4km（中津江・上津江）



2. 小中学校机・椅子更新事業（教育総務課）

市内全ての小中学校の児童生徒用机・椅子を天板と座面のみ木製とした机椅子に更新を行うことで、よりよい教育環境の整備を行う。

（事業実施）市内全小中学校

（事業計画）令和4年度～令和10年度（7か年）

令和4年度 小野小学校、戸山中学校 先行導入

令和5年度～7年度 小学校（R5:1～2年生、R6:5～6年生、R7:3～4年生）

令和8年度～10年度 中学校（R8:3年生、R9:2年生、R10:1年生）



3. 木造公共施設整備について

森林環境譲与税が段階的に増額される中、木造公共施設整備について、大規模な公共建築物新築や、原油価格高騰による建築（木工事含む）コスト上昇などを考慮し、森林環境譲与税の充当上限額の見直しを行う。

（実績：R1三花公民館新築工事、R2前津江振興局新築工事、三隈川公園内ウッドデッキ改修、R3～R4なし）

（対象経費）木工事費及び木材料費のみ

（充当上限）15,000千円 → 30,000千円（R5～）

使途内訳	R1～R3累計		R4年度		R5年度	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
①森林整備	276,256	82.8	191,162	86.8	217,272	76.0
②人材育成・担い手確保	6,356	1.9	6,993	3.2	9,293	3.3
③木材利用	44,597	13.4	12,320	5.6	46,346	16.2
④普及啓発	6,506	1.9	9,881	4.5	12,908	4.5
合計	333,715	100.0	220,356	100.1	285,819	100.0