

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧（R3.12）
【日田市】

No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点 (交通安全 /防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)			完了
1	咸宜小	田島1丁目 田島第三児童公園付近のY字路	中央新建材 クリーニングきれい舎	見通しが悪く危険。	継続	交通安全	周囲に十分注意を払い 通行するよう指導。	実施中	―		カーブミラーの設置検討	未着手	―		市	市道田島東9号線	N=1基				
2	咸宜小	田島町 奥村日田病院 横道路	奥村日田病院	ガードレールの未設置部分 がある。また、歩行者用ス ペースがなく危険。	継続	交通安全	周囲に十分注意を払い 通行するよう指導。	実施中	―		注意喚起を目的とし、ラ バーボールの設置を検 討	未着手	―		市	市道城内大原公園線	ラバーボールの設置				
3	咸宜小	日田中央病院前～三本 松2丁目方面への道路	日田中央病院 泰勝軒 日田中央病院たんぽぽ保 育所	道路の幅が狭く、歩道ス ペースも確保されていない。 狭いが故に一気に通過しよ うと速度を上げる車が多い ため危険。	継続	交通安全	十分に注意をほらい、1 列で歩行するように指導	実施中	ゾーン30の路面表示を 設置予定。 30キロ区間の標識を設 置済み。	実施中	―		―								
4	咸宜小	咸宜小正門前～サロン・ ド・コワフル和田間の道 路	和田皮膚科医院 今村生花店	道幅が狭く、減速せずに走 行する車が多い。特に鉄橋 下は極端に狭く危険。	継続	交通安全	十分に注意をほらい、1 列で歩行するように指導	実施中	ゾーン30の路面表示を 設置予定。 30キロ区間の標識を設 置済み。	実施中	―		―								
5	咸宜小	市営駐車場前、居酒屋 泪橋付近～三本松交差 点の横断歩道	市営三本松駐車場 居酒屋泪橋 来々軒	横断歩道を渡るうとする人 がいても車が止まらない。速 度も緩めない。	継続	交通安全	左右等の確認を十分に 行い横断するように指導	実施中	ゾーン30の路面表示を 設置予定。 30キロ区間の標識を設 置済み。	実施中	―		―								
6	咸宜小	田島陸橋下の交差点	森下酒店	陸橋下を歩行する児童に気 づかない運転手が多く危 険。	継続	交通安全	周囲に十分注意を払い 通行するよう指導。	実施中	バトロールの実施	実施中	―		―								
7	咸宜小	三本松 日田中央病院 前交差点	日田中央病院 泰勝軒	交通量が多く、どの方向から 進入しても見えにくく、接触 事故も多い。横断歩道の白 線も消えかけていて見えにく い。	新規	交通安全	周囲に十分注意を払い 通行するよう指導。	実施中	横断歩道の塗り直し 上申済		カーブミラーの設置を検 討	未着手	―		市	市道亀山丸ノ内線と市 道三本松新治線の交 差点	N=1基				
8	咸宜小	淡窓1丁目 たかはし整 骨院から田島郵便局ま での道路	たかはし整骨院 日田シティタクシー 田島郵便局	道幅が狭い。白線があった 形跡があるが今は大半が消 えている。	新規	交通安全	周囲に十分注意を払 い、1列で通行するよう 指導。	実施中	―		白線の塗り直しを検討 拡幅困難(用地)ブルー ライン検討	未着手	―		市	市道田島淡窓線	外側線の引き直しを、 年次計画で対応する。 (L=310.0m)				
9	咸宜小	淡窓2丁目・港町 りんご苑から三俣踏切ま での道路	りんご苑 三俣踏切	路側帯の白線が消えかけて いる部分があり、とぎれとぎ れになっている。	新規	交通安全	周囲に十分注意を払い 通行するよう指導。	実施中	―		白線の塗り直し検討	未着手	―		市	市道下中条三郎丸線	L=200.0m				
10	桂林小	上城内町 オートリサイクルナカシマ 前 法面		・法面が切り立っている。	新規	防災	・近寄らず登校するよう に児童に指導	実施中	―		―		―		県	日田玖珠線	ガードレール設置 L=約15m	R3	12月	R4	3月
11	桂林小	城町橋南側 橋のたもと交差点	みのり保育園裏	・前方の左折車やみのり保 育園側から来る車に気を取 られ、昭和学園側から右折 してくる車に気付かない。	継続	交通安全	・実地指導 ・毎週の一斉下校時で の確認指導	実施中	バトロールの実施		―		―								
12	桂林小	丸山2丁目 マリエール～メディアパー ク～月隈木履の細い道		・大通りから見えずらく、人 通りも少ないため犯罪に巻 き込めれるのではないかと いう心配がある。	継続	防犯	・学年下校、全校一斉 下校等で一人で帰ること がないように指導	実施中	バトロールの実施。		―		―								
13	桂林小	丸山2丁目 一心橋～マルミヤ間月隈 木履付近の横断歩道		・スクールガードの方が車を 止めて児童を横断させてく れているが、なかなか止ま らず突っ込んでくる車もあり危 険。	継続	交通安全	・児童への指導とスクー ルガードの方々に気をつ けることをお願いしてい る。	実施中	バトロールの実施		―		―								
14	日隈小	紺屋町から隈町	旧カネキ酒店からイサゴタ クシー、旅館街までの道路	速度制限を無視して通行す る車が多く、危険である。	継続	交通安全	登下校の指導	実施中	交通取締実施	実施中	―		―								
15	日隈小	島内橋北側の三隈川沿 いの堤防道路	島内橋	7:30～8:20は進入禁止で ある。毎朝、保護者が交通 安全指導を行っているが、 無視して通行する車が多 い。	継続	交通安全	一列通行、周囲をよく見 る。飛び出さない等の指 導を行っている。	実施中	バトロール実施	実施中	―		―								
16	日隈小	旧カネキ酒店前道路	旧カネキ酒店	速度制限を無視して通行す る車が多い。	継続	交通安全	一列通行、周囲をよく見 る。飛び出さない等の指 導を行っている。	実施中	バトロール実施	実施中	―		―								

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧（R3.12）
【日田市】

No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点 (交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了	
17	若宮小	元町中野川沿い	ホテルソシア裏	道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い。	継続	交通安全	車に気を付けて、一列で歩くことの指導	実施中		未着手	路面標示(減速)の検討	未着手	—		市	市道中野川北線	路面標示 1箇所				
18	若宮小	(有)羽衣先の交差点	(有)羽衣	若宮から南元町に通抜けの車が多い。	新規	交通安全	車に気を付けて、一列で歩くことの指導	実施中	交差点を知らせる標識はあるが、赤と黄の点滅信号の設置をお願いしたい。一既に一時停止標識が設置されているので、標識に従って通行するようにしてください。併せて交通指導取締を実施する予定です。	未着手	—		—								
19	三芳小	ホワイトランドリーより上の山道 ※地域の方から、再三危険が指摘されている。	ゼンリンP188	道路の見通しが悪く、離合もできず歩行者にとってはとても危険。山際が急傾斜となっており落石・出水があり危険。	継続	防災	登校・下校についての指導	実施中	バトロール実施予定	実施中	—		—		県	急傾斜事業		R3			
20	三芳小	国道386・212号下井手町交差点 三芳児童公園方向よりの出口	ゼンリンP196	三芳公園から国道に出る際、左右の見通しが悪く、自動車・自転車・歩行者が出合い頭に衝突する事案が発生している。	新規	交通安全	登校・下校についての指導	実施中	—		自治会よりカーブミラーの要望有り。設置で検討しているが、国道の占用手続(協議中)が必要。	実施中	—		市	市道小淵下井手線	カーブミラー 1基				
21	三芳小	三芳駅から上井手踏切までの線路沿いの道	ゼンリンP197	幅の狭い道路を、車・自転車・歩行者が行き来するため危険。	継続	交通安全	一列に並んでの登校指導	実施中	—		路面標示(減速)を検討	未着手	—		市	市道三芳駅上井手線	路面標示 1箇所				
22	三芳小	桃山の坂の上がり口	ゼンリンP197,211	カーブになり先が見えづらくなっている上に、歩道と車道の区分がなく危険。	継続	交通安全	一列に並んでの登校指導	実施中	—		路面標示(減速)を検討	未着手	—		市	市道桃山線	路面標示 1箇所				
23	三芳小	市営刃連住宅より寮前路切間の市道	ゼンリンP169	道幅が狭い上に、通学時間帯の交通量が多い。また、出勤時間と重なるため、車のスピードが出ており危険。	継続	交通安全	一列に並んでの登校指導 朝の巡回指導	実施中	—		路面標示(減速)を検討	未着手	市民課 看板の設置については、交通安全協会に依頼することになりますが、分岐によっては看板の設置を行っていないところもあります。また設置場所によっては土地所有者の了解が必要になります		市	市道駅北三芳線	路面標示 1箇所				
24	三芳小	神来町公民館～刃連町東寺入口	ゼンリンP163,170,171	暗く閑散とした道が長く続く。	新規	防犯	登校・下校についての指導	実施中	バトロール実施	実施中	—		—								
25	高瀬小	高瀬本町		田んぼの横の水路の幅が広くて深いので、増水時は特に危険。	継続	防災	増水時に引率下校。 危険な場合は、保護者に迎えを要請。	実施中	—		水路に落ちないような対応が何かできないか。 市土木 外側線を引き直し、歩道部を広げる等である		—		市	黒岩捨の平線	外側線の引き直しを、年次計画で対応する。				
26	光岡小	〈清岸寺〉 ササキ(黒い事務所)前		側溝の深さが深く、危険。	新規	交通安全	気をつけて歩くように指導。	実施中	—		【市土木】転落防止の柵設置		—		市	渡里熊取線	転落防護柵の設置				
27	光岡小	〈玉川3〉 天領観光の通りの溝		過去に児童が何度か落ちている。	継続	交通安全	歩き方の指導をしている。	実施中	—		側溝にふたをしてほしい。 道路に白線をきれいに引き直してほしい。安全に歩けることを確保してほしい。	スクールガードの方が見守りをしてくれている。	実施中	市	下中城三郎丸線	路側線 T=15cm L=250m					
28	光岡小	〈南友田〉 徳瀬橋の欄干		欄干が低いうえに、橋の幅もせまい。	継続	交通安全	車や自転車との離合の際に十分注意することを指導。	実施中	—		【市土木】災害復旧事業において、事業着手。 橋の拡幅はできないが、欄干の高さは上げる計	朝、保護者が見守っているが、毎日ではできてない。		市	片山徳瀬線	欄干の嵩上げ					
29	光岡小	〈日の出町〉 日の出新橋		幅が狭く、登校時危険。	新規	交通安全	気をつけて歩くように家庭でも学校でも指導。	実施中	車がスピードを出して通ることがあり、定期的に取り締まりを行ってほしい。	実施中	—		—								
30	光岡小	〈清岸寺〉 公園付近		会社の駐車場もあり、双方の出入り時、大変危険。	新規	交通安全	車の動きを見て歩くように指導。	実施中	歩道前一時停止の指導徹底	実施中	—		—								
31	朝日小	山田町 山田町入口交差点付近 上山田自動販売機付近 ※3は、今年5月に要望書を提出済		抜け道として通る車が多く、スピードを出して走行している。歩道もないので危険。	新規	交通安全	登下校の指導	完了	—		—		—		市	市道渡里山田線	中央線の引き直しを、年次計画で対応する。				

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧（R3.12）
【日田市】

No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点 (交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了	
32	三和小	るんびに保育園～財津町校並木歩道	るんびに保育園	カーブがあり見通しが悪いうえ、道幅も狭い中、ブルーレーンがなく危険。	継続	交通安全	・登下校時の1列厳守、左右等の確認をすることの指導を徹底。	実施中	—	—	ブルーレーンの設置の要望 市土木	未着手	—	—	市	日ノ出藤山線	ブルーラインの設置を、年次計画で対応する。 L=140m				
33	三和小	天神町～三和小学校への旧道	同左	・天神町の旧道側は、通学路にブルーレーンがない箇所が多い。 ・道幅が狭くブルーレーンの意味をなさない箇所があり危険。	継続	交通安全	・登下校時の1列厳守、左右等の確認をすることの指導を徹底。 ・スクールガードの増員	実施中	—	—	市土木 延長が長い ため計画的にブルーレーンの設置を検討	—	—	—	市	日ノ出藤山線	ブルーラインの設置を、年次計画で対応する。				
34	三和小	三和小から財津町方面への旧道	三和小学校前の道路	・旧道で道幅が狭く、1日を通して交通量が多い。 ・時速40km以上のスピードを出して走る車も多く、児童の登下校時は大変危険。	継続	交通安全	・白線やブルーレーンの内側を1列通行することの指導を徹底。	実施中	交通ハザードの実施	実施中	—	—	—	—							
35	三和小	セブンイレブン日田三和店前(財津町)の国道212号線歩道	セブンイレブン日田三和店(財津町)	・歩道の側溝の蓋(コンクリ)が破損し、蓋がない状況。 ・側溝の中に金属棒があり、落ちると大変危険。	新規	交通安全	・登下校時の安全確認の指導の徹底。	実施中	—	—	水路の蓋の設置	—	—	—	県	国道212号	グレーチング蓋交換 N=3枚	R3	7月	R3	7月
36	有田小	三池町・池辺町合同自治会・子ども会		道路の高低差があり見通しが悪い上に、道幅が広い。 近くに横断歩道がない。安全に横断するためには横断歩道があるとうい。	新規	交通安全			横断歩道の設置 →左右共に歩道が設備されており、北側約200m先に横断歩道が設置されていることから、その横断歩道を利用してもらいたい。	未着手	—	—	—	—							
37	有田小	三ノ宮2丁目 谷山～〇〇線	危険	路片が崩れ落ちているため危険 ・スクールバスの通り道 ・大型トラックも通行	継続	防災	—	—	—	—	・路肩の補修を検討する。	未着手	—	—	市	三尾線	路肩の補修を行います。				
38	有田小	あやめ台(犬のプリーダ家の近くの歩道脇)	プリーダさんの家の近く	ガードレールを設置していない所の段差が高いため、転落の危険性あり。 ガードレール設置希望	新規	交通安全	—	—	—	—	ガードレール設置 →設置箇所を地元と現地確認し判断する。	未着手	—	—	市	田島有田線	ガードレールの設置				
39	有田小	中尾町	佐寺方面より中尾町公民館へ向かう道の横断歩道	・大型トラックや通勤車両など、交通量が多く道路を横断する際危険を伴う。 ・スピードが出ている車両も多く、横断歩道手前で原則・停止をしてくれない場合もあり危険を感じる。	継続	交通安全	横断する際は、十分安全確認をするように指導する。	実施中	信号機設置 →有田橋交差点に移設する旨を自治会・小学校共に同意したことから、道路管理者と共に交差点改良の協議予定。 新規歩行者用灯器設置予定。	未着手	—	—	—	—							
40	小野小	源栄町 轟橋下の片側通行周辺	轟橋近く	落石・土砂崩れの危険	新規	防災	注意喚起 災害時、通学バス会社への連絡	実施中	—	—	山側に金網等の落石対策	—	—	—	県	宝珠山日田線	落石防止対策工				
41	小野小	殿町 殿町バス停を過ぎ	殿町バス亭を過ぎ	道幅が狭い	新規	交通安全	歩行する場合の注意喚起	実施中	—	—	徐行の看板設置	—	—	—	県	宝珠山日田線	道路改良区間であるため、仮設の徐行看板を設置	R3	9月	R3	9月
42	小野小	殿町→小野谷途中にある簡易的な橋の欄干		登下校中にある欄干が小さいので、子どもが川に落ちそうで怖い。3年前に被害があった川なので欄干の幅を広げてほしい。	継続	防災	歩行する場合の注意喚起	実施中	—	—	橋の欄干補修工事を要望。 転落防止柵の補修を行う	—	—	—	県	宝珠山日田線	R2対策済			R3	3月
43	小野小	鈴連町 下小竹バス停周辺	下小竹バス停	路側帯の白線が消えている。 付近の横断歩道のラインも消えかかっている。	継続	交通安全	横断歩道を渡る注意喚起指導	実施中	停止線設置を昨年9月上申済	完了	舗装修理の要望 外側線の補修に努める	—	—	—	県	宝珠山日田線	R2対策済			R3	3月
44	小野小	三河町 公民館前	三河公民館	横断歩道あるが、前に立っても車は止まらない。	継続	交通安全	横断歩道を渡る注意喚起指導	実施中	交通取締実施。	実施中	—	—	—	—							
45	小野小	三河町 東河内バス停	東河内バス停	バス停がカーブで見えない。 手前100mに横断歩道ありの標識があるが、車はスピードを落とさない。	新規	交通安全	横断歩道を渡る注意喚起指導	実施中	交通取締実施。	実施中	—	—	—	—							

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧（R3.12）
【日田市】

No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点 (交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)			完了
46	大明小	鶴河内町 柳瀬・獵我地区	柳瀬・獵我地区	見通しが悪く、道路が狭いため、また、工事車両が通るので危険。(交通事故の可能性が高い。)	新規	交通安全	注意喚起		パトロール実施		運転者への注意喚起をするための看板等の設置。 道幅の確保。		—		県	和田大鶴停車場線	道路改良 L=620m (獵我工区)				
47	大明小	大肥本町名本の踏切	名本踏切	大雨のとき、線路跡地が川のようになり、踏切を歩くのが(登下校)危険。	新規	防災	注意喚起 通学路の変更		—		水が溢れないような措置をお願いする。		まちづくり推進課 名本踏切そばの水路は地元の水路組合に水流調整を依頼してもらいたい。		市	市道竹本釜戸線	視線誘導標 1～2本				
48	石井小	寺内トンネル下～九石ガソリンスタンド		道路が狭いのに交通量が多い。 横断が危ない。	継続	交通安全	児童への注意喚起、くすのきパトロール隊等による見守り スクールゾーン塗装申請	実施中	—		※スクールゾーン設定につきましては、現在、学校で検討していただいているところです。		—		市	①市道寺内石井小学校線 ②市道石井船場三ツ頭線	ブルーラインの設置 ①L=590m ②L=320m				
49	石井小	三叉路付近		植栽で小学校方面の自動車が見えにくく、見通しが悪い。	継続	交通安全	児童への注意喚起、くすのきパトロール隊等による見守り	実施中	パトロール実施	実施中	—		—								
50	石井小	石井団地入口付近～三叉路		小山・内河町方面から下りてくる自動車の速度が速く、交通量も多い。石井団地入り口から5m歩道なし。車道	継続	交通安全	児童への注意喚起、くすのきパトロール隊等による見守り	実施中	パトロール実施		ガードレールの設置		—		県	朝田日田線	ガードレール設置 L=5m	R3	11月	R4	3月
51	前津江小	大野 下方地区	旧牛勢バス停付近の歩道	下校中にいのししに出くわすことがある。	継続	交通安全	スクールバス運転手の気を付けた運転	実施中	—		—		【市民課】 イノシシの出現が多くみられる状況となった場合は、前津江振興局産業建設課で対応することを確認しました。	実施中							
52	津江小	上津江町小川原	葛～若林間	土砂崩れ痕にブルーシートを掛けた状態	新規	交通安全	通行の状況を津江タクシーと随時確認している。	実施中	—		ブルーシートで補修 早急な工事をお願いしたい。	未着手	—		県	南小国上津江線	R2落石防止対策実施済			R3	3月
53	大山小	舟戸・瀬古	舟戸・瀬古(用水路)	・大雨時、用水路からの水があふれる恐れがある。 幅・深さとも児童が落ちる危険がある水路にふたがない。	継続	防 災	・引き続き、安全指導継続。		—		設置可能な箇所については予算の範囲内で検討。	未着手	—		市	市道舟場線	側溝蓋設置				
54	大山小	遊歩道	中川原・下川原	・旧振興局跡地そばの橋から遊歩道に入って、20～30m付近 ・児童が横断する場所に竹の枝がはみ出ており、見通しが悪く危険。	新規	交通安全	—		—		・修繕作業完了済み (確認済み)		腐食しているガードを、ロープで覆うように固定中。地域の有識者や通学する保護者からも早期の修繕要望あり。	未着手	県	国道212号	竹伐採 L=20m			R4	10月
55	東溪小	豊後中川駅付近国道	豊後中川駅～中川郵便局	交通量が多いが、ガードレールがない	継続	交通安全	登下校時、十分に注意するよう指導 横断歩道からなるべく離れて待つように指導		パトロール実施	実施中	—		—								
56	東溪小	天ヶ瀬温泉街道路	赤岩湯スクールバス乗降場	道路整備がされておらず、車が通ると飛び石がある	継続	交通安全	—		—		道路補修	実施中	—		市	市道町内線	舗装工事を行います。				
57	いつま小	五馬地区五馬市	いつま小前	統合時に約束されている道の拡張ができていない	新規	交通安全	—		—		道路の拡張	実施中	—		市	市道本城線	年次計画で道路の拡張を行う。				