

進捗状況について（経過等含む）

[令和3年度の主な経過]

- 10月15日 第1回協議会開催
- 12月27日 第1回庁内部会開催
- 3月24日 第2回協議会開催

[令和4年度の経過]

- 11月30日 文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）
計画変更承認申請
〔内容〕 ・協議会等各種会議の開催数の減
・ワークショップの開催内容見直し
・アンケート調査や聞き取り調査の取り止め
・計画作成支援業務の発注内容見直し
- 12月20日 第1回ワークショップ開催 … 《資料7》
- 12月20日 （地域文化財総合活用推進事業）変更決定
- 12月28日 「日田市文化財保存活用地域計画作成支援業務」契約
〔内容等〕 資料2・3参照
- 2月10日 第2回ワークショップ開催 … 《資料8》
- 3月9日 第3回ワークショップ開催 … 《資料9》
- 3月12日 「日田の歴史文化講演会」開催 … 《資料10》
- 3月21日 第3回協議会開催
- 3月22日 第2回庁内部会開催