

文化財保存活用地域計画作成スケジュール表

年度	月	協議会		報告・事務手続き等	調査等	庁内部会	文化財保護審議会
		開催	協議事項				
R3年度	10月	第1回協議会 (15日)	文化財保存活用地域計画の概要等				審議会の場で意見聴取予定
	11月						
	12月					第1回部会 (27日)	
	1月						
	2月						
	3月	第2回協議会 (24日)	・文化財保存活用地域計画の章立て ・歴史文化の特徴				
R4年度	4月						
	5月						
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月			計画作成支援業務発注	ワークショップ①		
	1月						
2月				ワークショップ②			
3月	第3回協議会 (21日)	・事業の進捗報告 ・文化財の総合把握調査報告 ・歴史文化の特徴	計画作成支援業務発注準備 (R5)	講演会 (12日) ワークショップ③	第2回部会 第3回部会		
R5年度	4月			・文化庁リモート協議 (19日) ・計画作成支援業務発注			
	5月						
	6月	第4回協議会	素案の検討・協議				
	7月						
	8月			文化庁調査官 現地指導 (上旬予定)			
	9月	第5回協議会	全体案の協議				
	10月						
	11月						
	12月						
	1月			定例教育委員会 議案提出		協議会後に開催予定	
	2月	第6回協議会	全体案の確認	政策調整会議提出			
3月			日田市議会に報告				
R6年度		第7回協議会	パブリックコメントの結果・協議	・パブリックコメントの実施 ・政策会議提出 ・文化庁の申請前確認 ・文化庁への認定申請 ・文化庁からの認定 ・計画冊子の発注 ・計画冊子の発刊			