

令和6年度までのスケジュールについて

年度	月	協議会		報告・事務手続き等	調査等	庁内部会	文化財保護審議会	
		開催予定	協議予定事項					
R3年度	10月	第1回協議会	文化財保存活用地域計画の概要等			協議会後に開催予定	審議会の場で 意見聴取予定	
	11月							
	12月							
	1月							
	2月	第2回協議会	日田市文化財保存活用地域計画の章立て 日田市の歴史文化の特徴					
	3月							
R4年度	4月				文化財の現地調査			
	5月							
	6月	第3回協議会	素案の作成					
	7月							
	8月							
	9月							
	10月	第4回協議会	素案の作成					
	11月							
	12月							
	1月							
	2月	第5回協議会	素案の作成					
	3月							
R5年度	4月							
	5月							
	6月	第6回協議会	素案の作成					
	7月							
	8月							
	9月	第7回協議会	全体案の確認					
	10月			定例教育委員会議案提出				
	11月			政策調整会議提出				
	12月			日田市議会に報告				
	1月			パブリックコメントの実施				
	2月	第8回協議会	パブリックコメントの結果					
	3月			政策会議提出				
R6年度	4月			文化庁の申請前確認				
	5月							
	6月							
	7月			文化庁への認定申請・文化庁からの認定				
	8月			計画冊子の発注				
	9月							
	10月			計画冊子の発刊				