

平成24年度							平成25年度					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
庁内プロジェクト	市民WG会議へ参加		市民WG会議へ参加	市民WG会議へ参加	市民WG会議へ参加	市民WG会議へ参加	たたき台を基に、条例素案、条例逐条解説のレイアウト作成、地区意見交換会準備		地区意見交換会へ参加 (4月第1週～5月第3週)	条例素案の作成		
市民ワーキンググループ	【第19回】審議会、情報公開提供、広報広聴、個人情報保護	修正条文案の前半(前文～協働)を確認してもらう(郵送)	【第20回】パブコメ、交流、見直し、目的	【第21回】目的、位置付け、修正案への意見①	【第22回】修正案への意見②	【第23回】修正案への意見③	【第24回】事務局作成たたき台への意見 たたき台事前送付	【第25回】たたき台完成			【第24回】たたき台→素案について説明。	
策定委員会									委員推薦依頼。対象組織が新年度体制になってから。		【第1回】委嘱、素案について検討するよう依頼。経過説明、素案説明、嶋田先生のレクチャー。(7月第2週までに)	【第2回】素案の検討(8月第2週までに)
市議会					総務委員会へ経過報告			総務委員会へ経過報告。たたき台を説明。			総務委員会へ経過報告。素案を説明。	
政策会議、職員への説明等							政策調整会議で検討(たたき台について) IPKオフィスにて職員意見募集(たたき台について)			政策会議で条例素案を確定		
市民等	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知	広報ひた、ホームページで周知(新年度も継続)	地区意見交換会 (4月第1週～5月第3週)			
事務局								庁内意見とりまとめ	地区意見交換会 地区意見交換会とりまとめ	条例素案の作成	条例素案 パブリックコメント実施(30日間) 第1回策定委員会後	

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内プロジェクト	条例素案をもとに、条文に規定されている内容を検討。 既に条例化されているか、制度化されているか。							
市民ワーキンググループ	【第25回】 パブコメ結果、素案検討結果の説明。	【第26回】 条例原案説明						
策定委員会	寸(8 でに)	【第3回】 素案の検討。 パブコメ結果の報告。(9月第2週までに)	【第4回】 検討結果報告(素案について) (10月第2週までに)					
市議会					総務委員会で議案説明。 本会議にて議決。			
政策会議、職員への説明等			政策会議で条例原案を確定(10月第3週)					
市民等								条例制定記念 市民フォーラム パトリア小ホール
事務局			条例原案 総務課へ提出 (10/25)			条例概要版 印刷		